



รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ วัสดุและครุภัณฑ์
ในการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน และตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ของเทศบาลตำบลวังขนาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) รอบ ๖ เดือน

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
เทศบาลตำบลวังขนาย

แบบสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ วัสดุและครุภัณฑ์
ในการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน และตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)ของเทศบาลตำบลวังขนาย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) รอบ ๖ เดือน

๑. โครงการ/กิจกรรม ตามแผนดำเนินงาน จำนวน ๙๒ โครงการ

(งบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๗๕ โครงการ / งบประมาณกันเงินจากปี พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑๗ โครงการ)

๑.๑ ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน ๓๙	โครงการ	(งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ = ๒๓ โครงการ/กันเงิน ๑๖ โครงการ)	คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๓๙
๑.๒ อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน ๖	โครงการ	(งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ = ๖ โครงการ)	คิดเป็นร้อยละ ๖.๕๒
๑.๓ ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน ๔๗	โครงการ	(งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ = ๔๖ โครงการ/กันเงิน ๑ โครงการ)	คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๐๙
๑.๔ ยกเลิก	จำนวน ๐	โครงการ		

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ จำนวน ๑๙,๙๘๖,๖๗๙ บาท

(งบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๑๓,๑๘๒,๖๕๐ บาท/ งบประมาณกันเงินจากปี พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๖,๘๐๔,๐๒๙ บาท)

งบประมาณที่เบิกจ่าย จำนวน ๑๕,๒๗๕,๑๖๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๔๓

(งบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๙,๑๙๕,๓๔๔.๖๐ บาท/ งบประมาณกันเงินจากปี พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๖,๐๗๙,๘๑๗.๔๐ บาท)

๒. รายการวัสดุ /ครุภัณฑ์ ที่ดำเนินการ จำนวน ๑๘ รายการ

(งบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๐ รายการ / งบประมาณกันเงินจากปี พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑๘ โครงการ)

๒.๑ ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน ๑๗	โครงการ	(กันเงิน = ๑๗ โครงการ)	คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๔๔
๒.๒ อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน ๐	โครงการ		
๒.๓ ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน ๑	โครงการ	(กันเงิน = ๑ โครงการ)	คิดเป็นร้อยละ ๕.๕๖
๒.๔ ยกเลิก	จำนวน ๐	โครงการ		

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ จำนวน ๑,๐๔๗,๑๙๐ บาท

(งบประมาณกันเงินจากปี พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑,๐๔๗,๑๙๐ บาท)

งบประมาณที่เบิกจ่าย จำนวน ๙๓๒,๙๖๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๐๙

(งบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน บาท/ งบประมาณกันเงินจากปี พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน บาท)

๓. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่

๓.๑ ผลการดำเนินงานตามโครงการ และการจัดซื้อครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ สำหรับโครงการ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากอยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมดำเนินการตามโครงการฯ

๓.๒ การดำเนินโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวนทั้งสิ้น ๗๕ โครงการ ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒๓ โครงการ ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ ๖ โครงการ ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๔๖ โครงการ และไม่มีโครงการที่ยกเลิก โดยมีหลายโครงการที่เป็นโครงการต่อเนื่อง จะต้องดำเนินการตลอดปีงบประมาณฯ

๓.๓ การดำเนินโครงการกรณีการกันเงินจากปีงบประมาณที่ผ่านมา (พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ มีจำนวนทั้งสิ้น ๑๗ โครงการ ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๖ โครงการ และยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ

๔. ปัญหา / อุปสรรค ในการดำเนินงาน

๔.๑ โครงการเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สปสช.ล่าช้า

๔.๒ วิทยาการที่จะบรรยายโครงการฝึกอบรมฯ มีช่วงเวลาไม่ตรงกับระยะเวลาที่กำหนดจะดำเนินการจัดทำโครงการฯ

๔.๓ ปัญหาด้านสถานที่ คือโปรเจคเตอร์มีขนาดเล็กเกินไปทำให้ผู้เข้าอบรมที่นั่งด้านหลังมองไม่ชัดเจน

๕. ความเห็น และข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลวังขนาย

๕.๑ ความเห็น

๑) จากการนำเสนอผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมรับทราบ แต่ละสำนัก / กอง มีผลการดำเนินงานตามโครงการอย่างดีแล้ว งานและภารกิจ บางกิจกรรม / โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ขอให้เร่งรัดในการดำเนินงานให้แล้วเสร็จเพื่อความเจริญของท้องถิ่น

๒) การอธิบายในรายละเอียดของการดำเนินงาน ของแต่ละสำนัก / กอง ต่อที่ประชุมยังไม่ค่อยชัดเจน

๓) หากดูจากผลการดำเนินงานในครึ่งปีแรก ถือว่าการปฏิบัติงานยังมีความล่าช้ามาก

๔) หากดูจากผลการดำเนินงานตามที่เสนอ บุคลากรยังขาดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน

๕) การดำเนินงานในแต่ละโครงการ / กิจกรรม มีความล่าช้า และยังไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานตามที่กำหนดไว้

๕.๒ ข้อเสนอแนะ

- ๑) การดำเนินงานของสำนักช่าง เรื่องการจัดทำ Bar Chart ขอให้เขียนแผนการดำเนินงานจนกระทั่งงานแล้วเสร็จ
- ๒) โครงการบางประเภท ที่สามารถแบ่งงวดงานได้ ควรแบ่งงวดงาน เพื่อเป็นการกระตุ้นการดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามระยะเวลา
- ๓) สำนัก / กอง อื่น ๆ บางส่วนราชการดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ดีแล้ว และบางส่วนราชการ ที่ยังไม่ได้ดำเนินงานตามแผนฯขอให้เร่งรัดในการดำเนินงานให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ให้ทันต่อการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อจะได้ไม่เกิดการกักเงินงบประมาณไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณถัดไป
- ๔) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว กำหนดระยะเวลาดำเนินงานอย่างไร ควรกำหนดช่วงเวลาให้ชัดเจน และให้มีความสอดคล้องกับโครงการที่จะดำเนินการ
- ๕) โครงการ/ กิจกรรม และวงเงินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ที่มีงบประมาณน้อย หากดำเนินการได้ควรดำเนินการทันที เนื่องจากช่วง ๖ เดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ หากมีการกิจที่จำเป็นเร่งด่วน จะดำเนินการไม่ทันตามกำหนดเวลา
- ๖) โครงการ / ครุภัณฑ์ ที่ยังไม่ถึงกำหนดเวลาที่จะดำเนินการ ขอให้มีการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานไว้ล่วงหน้า เมื่อถึงกำหนดระยะเวลา จะได้สามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดเวลาที่วางไว้
- ๗) การนำเสนอผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมในครั้งต่อไป ขอให้เตรียมความพร้อมในการอธิบาย สรุปผล และการนำเสนอผลการดำเนินงานให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
- ๘) ควรปรับเปลี่ยนระบบ และวิธีการในการปฏิบัติงานให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานมากขึ้นควรจัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ข้อบังคับ ให้กับข้าราชการ และผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้ได้รับทราบและปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน

หมายเหตุ : สำหรับโครงการ / กิจกรรม ที่อยู่ระหว่างการดำเนินงานนั้น หมายความว่า โครงการ / กิจกรรมนั้น จะต้องดำเนินการตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับการเงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษา การให้บริการสาธารณะ เช่น เรื่องของอาหารเสริม (นม) , อาหารกลางวัน , การจ่ายเบี้ยต่าง ๆ การให้บริการด้านสาธารณสุข และด้านสวัสดิการสังคม เป็นต้น

สรุปรายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามโครงการ วัสดุและครุภัณฑ์
ตามผลการดำเนินงาน และตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) รอบ ๖ เดือน
ของเทศบาลตำบลวังขนาย

สรุปรายงานผลการติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการ วัสดุและครุภัณฑ์ (งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567)
ในการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานและตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ของเทศบาลตำบลวังขนายรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567) รอบ 6 เดือน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 การพัฒนาระบบการคมนาคม ระบบการจราจร และระบบการสื่อสาร

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง														ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ
			โอนเพิ่ม(+) (บาท)	โอนลด(-) (บาท)			พ.ศ.2566			พ.ศ.2567											ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.								
1	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางซอย 5 ม.6	483,300	0	0	395,000	88,300	</																			

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ					
			โอนเพิ่ม(+) (บาท)	โอนลด(-) (บาท)			พ.ศ.2566			พ.ศ.2567									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล						
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.											
7	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอย18/12 ม.1	341,102	0	0	0	341,102	←														✓				กองช่าง				
8	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอย8 ม.3	155,791	0	0	0	155,791	←														✓				กองช่าง				
9	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายขอย9 ม.6	496,937	0	0	0	496,937	←														✓				กองช่าง				
10	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายขอย13 หลังวัด ม.6	241,846	0	0	0	241,846	←														✓				กองช่าง				
11	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่บ้าน ก้านวิสุทธ์ ม.6	486,822	0	0	0	486,822	←														✓				กองช่าง				
12	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอย14/6 ม.7	391,379	0	0	0	391,379	←														✓				กองช่าง				
13	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาย เฉย ศรีนุวัตร หมู่4	494,995	0	0	0	494,995	←														✓				กองช่าง				
14	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านศรี นวล รุ่งมณีกิจเจริญ หมู่4	494,995	0	0	0	494,995	←														✓				กองช่าง				
15	โครงการจัดทำ/ปรับปรุง/ซ่อมแซม/ป้าย ประชาสัมพันธ์/ป้ายขอย/ป้ายบอกทางใน เขตเทศบาล	319,000	0	0	0	319,000	←														✓				กองช่าง				
รวม 15 โครงการ							5,753,067	0	0	1,915,000	3,838,067	← " ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน "																	
								←----- " ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง "																					


1.4 การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและการบำรุงรักษาทางระบายน้ำ																								
ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ
			โอนเพิ่ม(+) (บาท)	โอนลด(-) (บาท)			พ.ศ.2566		พ.ศ.2567										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
1	โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก สายบ้านนายอังกูร เอี่ยมไฉ	380,583	0	0	0	380,583	←														✓		กองช่าง	
รวม 1 โครงการ		380,583	0	0	0	380,583	" ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน "																	
รวมยุทธศาสตร์ที่ 1 = 16 โครงการ		6,133,650	0	0	1,915,000	4,218,650	" ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง "																	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

2.2 การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรให้มีคุณภาพ

[illegible]

2.3 การส่งเสริมกลุ่มอาชีพ พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน และวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็ง

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ
			โอนเพิ่ม(+) (บาท)	โอนลด(-) (บาท)			พ.ศ.2566		พ.ศ.2567										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
1	โครงการ “ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ของ ประชาชนในชุมชน”	30,000	0	0	15,800	14,200													✓				ร้อยละ80ของ ผู้เข้าร่วมโครงการได้ มีทักษะอาชีพเพิ่มขึ้น	สำนักปลัด
รวม 1 โครงการ		30,000	0	0	15,800	14,200	 " ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน																	
รวมยุทธศาสตร์ที่ 2 = 2 โครงการ		130,000	0	0	15,800	114,200	 " ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง																	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคนและสังคม

3.1 การพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

[illegible]

3.2 การส่งเสริมครอบครัว ชุมชน และสังคมให้มีความเข้มแข็ง

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ					
			โอนเพิ่ม(+) (บาท)	โอนลด(-) (บาท)			พ.ศ.2566		พ.ศ.2567										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล						
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.											
1	โครงการ “วังนายสดี ไศ ครอบครัวยุ่น ใจ ไร้ความรุนแรง”	80,000	0	0	0	80,000															✓				สำนักปลัด				
2	โครงการ “อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วม ใน การช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น”	30,000	0	0	30,000	0													✓					เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของ โครงการ	สำนักปลัด				
3	โครงการ “ส่งเสริมการดำเนินงานตาม ภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี”	20,000	0	0	20,000	0													✓					เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของ โครงการ	สำนักปลัด				
รวม 3 โครงการ						130,000	0	0	50,000	80,000	" ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน																		
											" ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง																		

3.3 การส่งเสริมความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ
			โอนเพิ่ม(+) (บาท)	โอนลด(-) (บาท)			พ.ศ.2566		พ.ศ.2567										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
1	โครงการ “การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด”	40,000	0	0	40,000	0	</																	

3.4 การส่งเสริมสุขภาพของประชาชนหรือด้านสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาดำเนินการจริง														ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงานรับผิดชอบ
			โอนเพิ่ม(+) (บาท)	โอนลด(-) (บาท)			พ.ศ.2566		พ.ศ.2567												ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.								
1	โครงการ “เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่รู้พิษภัยบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์”	20,000	0	0	17,845	2,155															✓				ร้อยละ80ของผู้เข้าร่วมโครงการรู้ทันพิษภัยของบุหรี่	สำนักปลัด
2	โครงการ “รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า”	50,000	0	0	540	49,460																✓				สำนักปลัด
3	โครงการ “รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก”	200,000	100,000	0	236,987.70	63,012																✓				สำนักปลัด
4	โครงการ “รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ/โรคระบาดต่างๆ”	200,000	0	0	0	200,000																	✓			สำนักปลัด
5	โครงการ “ส่งเสริมและสนับสนุนคุณภาพชีวิตในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลวังขนาย	30,000	0	0	0	30,000																	✓			สำนักปลัด
6	โครงการ “อบรมผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร”	20,000	0	0	0	20,000																	✓			สำนักปลัด
7	โครงการ “พระราชดำริด้านสาธารณสุข”	140,000	0	0	100,000	40,000															✓				เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	สำนักปลัด
8	โครงการ “ส่งเสริมชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน (อสม.)”	70,000	0	0	0	70,000																	✓			สำนักปลัด
รวม 8 โครงการ																										

3.5 การส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง														ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ					
			โอนเพิ่ม(+) (บาท)	โอนลด(-) (บาท)			พ.ศ.2566				พ.ศ.2567										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล						
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.													
1	โครงการ “อบรมป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา”	20,000	0	0	0	20,000	←															✓				สำนักปลัด					
2	โครงการ “การพัฒนาครูศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลตำบลวังขนาย”	30,000	0	0	0	30,000	←															✓				สำนักปลัด					
3	โครงการ “สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่ นักเรียน นักศึกษาและผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาล	50,000	0	0	0	50,000	←															✓				สำนักปลัด					
4	โครงการ “วันเด็กแห่งชาติ”	40,000	0	0	0	40,000	←															✓				สำนักปลัด					
5	โครงการ “ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน”	30,000	0	0	0	30,000	←															✓				สำนักปลัด					
6	โครงการ “สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา "จัดหาอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังขนาย”	300,000	0	0	172,692	127,308	←															✓				สำนักปลัด					
7	โครงการ “สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังวขนาย”	85,000	0	0	0	85,000	←															✓				สำนักปลัด					
8	โครงการ “สนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก”	30,000	0	0	0	30,000	←															✓				สำนักปลัด					
9	โครงการ “หนูน้อยปลูกผัก”	5,000	0	0	3,870	1,130	←	←--													✓				เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	สำนักปลัด					
10	โครงการ “เข้าค่ายคุณธรรม-จริยธรรม”	70,500	0	0	0	70,500	←															✓				สำนักปลัด					
11	โครงการ “เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี”	64,500	0	0	62,100	2,400	←		←--												✓				เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	สำนักปลัด					
12	โครงการ “ศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์”	10,000	0	0	9,600	400	←		←--												✓				เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	สำนักปลัด					
13	ส่งเสริมการแข่งขันกีฬากีฬานักเรียน	55,000	0	0	0	55,000	←															✓				สำนักปลัด					
14	โครงการ “สนับสนุนอาหารกลางวัน”	1,960,000	0	0	934,789	1,025,211	←															✓				สำนักปลัด					
15	โครงการ “ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลวังขนาย”	30,000	0	0	0	30,000	←															✓				สำนักปลัด					
รวม 15 โครงการ							2,780,000	0	0	1,183,051	1,596,949	← " ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน																			
												←----- " ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง																			

3.6 การส่งเสริม อนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ					
			โอนเพิ่ม(+) (บาท)	โอนลด(-) (บาท)			พ.ศ.2566			พ.ศ.2567									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล						
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.											
1	โครงการ “จัดงานวันสำคัญ ของชาติ งานรัฐพิธีและการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ”	300,000	0	0	2,000	298,000	←-----→													✓						สำนักปลัด			
2	โครงการ “ส่งเสริมพระพุทธศาสนา”	30,000	0	0	430	29,570	←-----→													✓						สำนักปลัด			
3	โครงการ “สืบสานประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น วันสงกรานต์”	40,000	0	0	0	40,000	←-----→														✓					สำนักปลัด			
4	โครงการ “จัดกิจกรรมงานรัฐพิธีในวันสำคัญของชาติ”	8,000	0	0	8,000	0	←-----→		←--→											✓				เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ		สำนักปลัด			
5	โครงการ “สนับสนุนงบประมาณสภาวัฒนธรรมตำบลวังขนาย”	40,000	0	0	0	40,000	←-----→														✓					สำนักปลัด			
6	โครงการ “สืบสานประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น สืบสานประเพณี ลอยกระทง”	40,000	0	0	9,000	31,000	←-----→		←--→											✓				มีผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ80ของกลุ่มเป้าหมาย		สำนักปลัด			
7	โครงการ “สืบสานประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น สืบสานประเพณี แห่เทียนเข้าพรรษา”	10,000	0	0	0	10,000	←-----→														✓					สำนักปลัด			
8	โครงการ “สืบสานประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น สืบสานประเพณีออกพรรษา”	10,000	0	0	450	9,550	←-----→													✓				มีผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ80ของกลุ่มเป้าหมาย		สำนักปลัด			
รวม 8 โครงการ							478,000	0	0	19,880	458,120	←-----→ " ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน																	
												←-----→ " ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง																	

3.7 การส่งเสริม อนุรักษ์พันธุศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง											ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ	
			โอนเพิ่ม(+) (บาท)	โอนลด(-) (บาท)			พ.ศ.2566		พ.ศ.2567									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล		
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.							ก.ย.
	โครงการ “แข่งขันกีฬาสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ และด้านยาเสพติด	150,000	0	0	0	150,000														✓				สำนักปลัด
2	โครงการ “ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทุก ระดับ”	90,000	0	0	0	90,000														✓				สำนักปลัด
3	โครงการ “ส่งเสริมการออกกำลังกาย ขยับ กาย สบายชีวา”	11,000	0	0	10,630	370												✓					เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของ โครงการ	สำนักปลัด
รวม 3 โครงการ		251,000	0	0	10,630	240,370																		
รวมยุทธศาสตร์ที่ 3 = 45 โครงการ		4,759,000	100,000	49,000	1,694,804	3,115,196																		

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีต่างๆ เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม

ที่.	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาดำเนินการจริง											ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ			
			โอนเพิ่ม(+) (บาท)	โอนลด(-) (บาท)			พ.ศ.2566		พ.ศ.2567									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล				
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.							ก.ย.		
1	โครงการ “เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการขยะและรักษาสิ่งแวดล้อม”	50,000	0	0	0	50,000	←															✓				สำนักปลัด
รวม 1 โครงการ		50,000	0	0	0	50,000	↔ " ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน																			
							↔----- " ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง																			

4.3 การพัฒนาการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาดำเนินการจริง											ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ		
			โอนเพิ่ม(+) (บาท)	โอนลด(-) (บาท)			พ.ศ.2566		พ.ศ.2567									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล			
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.							ก.ย.	
1	โครงการ “กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ในชุมชน”	1,500,000	0	0	470,635	1,029,365	←												✓					สำนักปลัด	
รวม 1 โครงการ		1,500,000	0	0	470,635	1,029,365	←		→		" ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน														
รวมยุทธศาสตร์ที่ 4 = 2 โครงการ		1,550,000	0	0	470,635	1,079,365	←		-----		→ " ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง														

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

5.1 การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพการบริหารจัดการองค์กร

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง													ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ	
			โอนเพิ่ม(+) (บาท)	โอนลด(-) (บาท)			พ.ศ.2566			พ.ศ.2567										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล		
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.								
1	โครงการ “เทศบาลเคลื่อนที่”	80,000	0	0	0	80,000	←															✓				สำนักปลัด
2	โครงการ “ฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน “พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมความรู้ตาม ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”	400,000	0	160,000	0	240,000	←															✓				สำนักปลัด
3	โครงการ “พัฒนาศักยภาพให้กับคณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและ ผู้ปฏิบัติงานด้านสภาท้องถิ่น”	20,000	0	0	0	20,000	←															✓				สำนักปลัด
4	โครงการ “วันท้องถิ่นไทย”	10,000	0	0	4,943	5,057	←						←→						✓						ร้อยละ90ของ กลุ่มเป้าหมาย	สำนักปลัด
5	โครงการ “วันเทศบาล”	10,000	0	0	0	10,000	←															✓				สำนักปลัด
6	โครงการ “ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน เทศบาลและเครือข่าย”	20,000	0	0	0	20,000	←															✓				สำนักปลัด
7	อบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับ พรบ. ข้อมูล ข่าวสารของทาง ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐	10,000	0	0	0	10,000	←															✓				สำนักปลัด
8	โครงการ “จัดเวทีประชาคมท้องถิ่น”	10,000	0	0	0	10,000	←															✓				สำนักปลัด
9	โครงการ “ประเมินความพึงพอใจของ ประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ของเทศบาล ตำบลวังขนาย”	30,000	0	0	0	30,000	←															✓				สำนักปลัด
รวม 9 โครงการ		590,000	0	160,000	4,943	425,057	←→ " ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน																			
							←-----→ " ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง																			

5.2 การพัฒนาส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง														ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ	
			โอนเพิ่ม(+) (บาท)	โอนลด(-) (บาท)			พ.ศ.2566				พ.ศ.2567										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล		
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.									
1	โครงการ “ส่งเสริมและเผยแพร่การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข”	20,000	0	0	0	20,000	←————→																✓				สำนักปลัด
รวม 1 โครงการ		20,000	0	0	0	20,000	←————→ " ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน																				
รวมยุทธศาสตร์ที่ 5 = 10 โครงการ		610,000	0	160,000	4,943	445,057	←-----▶ " ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง																				

สรุปรายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามโครงการ วัสดุและครุภัณฑ์
ตามผลการดำเนินงาน และตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
โครงการ/กิจกรรม จากปี พ.ศ.๒๕๖๖ ที่กันเงินเพื่อดำเนินการในปี พ.ศ.๒๕๖๗
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) รอบ ๖ เดือน
ของเทศบาลตำบลวังขนาย

โครงการ/กิจกรรมในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่กันเงินเพื่อดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 การพัฒนาระบบการคมนาคม ระบบการจราจร และระบบการสื่อสาร

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ
			โอนเพิ่ม(+) (บาท)	โอนลด(-) (บาท)			พ.ศ.2566			พ.ศ.2567									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
1	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ซอย ๑๘/๘ หมู่ที่ ๑ (บ้านคุณวิชา สำหรับ)	499,900	0	0	499,000	900													✓				ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรไปมา	กองช่าง
2	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายเลียบริมน้ำ หมู่ที่ ๑ ขนาด	497,300	0	0	497,000	300													✓				ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรไปมา	กองช่าง
3	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ซอย ๒๐ หมู่ที่ ๑ (สามหลังคอกม้า)	497,600	0	0	497,000	600													✓				ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรไปมา	กองช่าง
4	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านนายวิชัย ประยูรมหิธร หมู่ที่ ๓ (ตอนที่ ๓)	390,700	0	0	390,000	700													✓				ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรไปมา	กองช่าง
5	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ซ.๑๙ มะกอกหมู่ หมู่ที่ ๓ (ช่วงโค้ง)	485,800	0	0	485,000	800													✓				ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรไปมา	กองช่าง
6	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายหน้าหมู่บ้านศิริชัย ๗	151,300	0	0	151,000	300													✓				ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรไปมา	กองช่าง
7	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านกัณติกา แจ่มนิยม หมู่ที่ ๔ (ไปทางบ้านเจ้ทา)	499,200	0	0	499,000	200													✓				ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรไปมา	กองช่าง




ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง													ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ
			โอนเพิ่ม(+) (บาท)	โอนลด(-) (บาท)			พ.ศ.2566			พ.ศ.2567										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
8	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้าน หนองตาบ่ง หมู่ที่ ๔ - บ้านหนองแจ้ง วัง ศาลา	387,900	0	0	387,000	900																			

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง													ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ		
			โอนเพิ่ม(+) (บาท)	โอนลด(-) (บาท)			พ.ศ.2566			พ.ศ.2567										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล			
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.									
15	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านเพอร์เฟค หมู่ที่ ๖ (ตอนที่ ๒)	486,800	0	0	486,000	800													✓				ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรไปมา	กองช่าง			
16	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านนายบุญช่วย คงไพร หมู่ที่ ๗ (ตอนที่ ๒)	329,100	0	0	329,000	100													✓				ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรไปมา	กองช่าง			
17	โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. สายบ้านบุญช่วย คงไพร หมู่ที่ ๗	49,629	0	0	0	0															✓						
รวม 17 โครงการ		6,804,029	0	0	6,658,000	146,029	" ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน																				
รวมยุทธศาสตร์ที่ 1 = 17 โครงการ		6,804,029	0	0	6,658,000	146,029	" ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง																				



งานบริหารงานทั่วไป

[illegible]

งานบริหารงานคลัง

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ	
			โอนเพิ่ม(+) (บาท)	โอนลด(-) (บาท)			พ.ศ.2566		พ.ศ.2567										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล		
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์																									
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 ราคา24,000 บาท จำนวน 2 เครื่อง	48,000	0	0	48,000	0													✓				มีครุภัณฑ์ เพียงพอสำหรับ การใช้งาน	กองคลัง	
2	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก ราคา 8,000 บาท จำนวน 2 เครื่อง	16,000	0	0	16,000	0													✓				มีครุภัณฑ์ เพียงพอสำหรับ การใช้งาน	กองคลัง	
รวม 2 รายการ		64,000	0	0	64,000	0																			
																									

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ	
			โอนเพิ่ม(+) (บาท)	โอนลด(-) (บาท)			พ.ศ.2566		พ.ศ.2567										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล		
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว																									
1	เครื่องกรองน้ำ จำนวน 1 เครื่อง	10,000	0	0	10,000	0													✓				มีครุภัณฑ์ เพียงพอสำหรับ การใช้งาน	สำนักปลัด	
รวม 1 รายการ		10,000	0	0	10,000	0																			
																									

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ	
			โอนเพิ่ม(+) (บาท)	โอนลด(-) (บาท)			พ.ศ.2566			พ.ศ.2567									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล		
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์																									
1	คอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	24,000	0	0	24,000	0													✓					มีครุภัณฑ์เพียงพอสำหรับการใช้งาน	สำนักปลัด
รวม 1 รายการ		24,000	0	0	24,000	0																			

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ	
			โอนเพิ่ม(+) (บาท)	โอนลด(-) (บาท)			พ.ศ.2566			พ.ศ.2567									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล		
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์																									
1	โครงการติดตั้ง/บำรุงรักษา กล้องวงจรปิด	450,000	0	0	447,100	2,900													✓				เพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	สำนักปลัด	
ครุภัณฑ์อื่น																									
2	ปั้มลมแบบลูกสูบ 3 ลูกสูบ จำนวน 1 เครื่อง	50,000	0	0	50,000	0													✓				มีครุภัณฑ์เพียงพอสำหรับการใช้งาน	สำนักปลัด	
รวม 2 รายการ		500,000	0	0	497,100	2,900																			

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง										ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ			
			โอนเพิ่ม(+) (บาท)	โอนลด(-) (บาท)			พ.ศ.2566			พ.ศ.2567							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล				
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.							ส.ค.	ก.ย.	
ครุภัณฑ์อื่น																									
1	หัวฉีดน้ำดับเพลิง แบบมีด้ามจับ จำนวน 2 ด้าม	50,000	0	0	50,000	0	←		←→										✓				มีครุภัณฑ์ เพียงพอสำหรับ การใช้งาน	สำนักปลัด	
รวม 1 รายการ		50,000	0	0	50,000	0	←→			" ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน "															
							←-----→			" ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง "															

งานจราจร

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ			
			โอนเพิ่ม(+) (บาท)	โอนลด(-) (บาท)			พ.ศ.2566			พ.ศ.2567									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล				
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.									
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง																											
1	โครงการลดปัญหาการจราจรในเขตเทศบาล	249,000	0	0	249,000	0	←			←→									✓					การจราจรสะดวก ปลอดภัยลดปัญหา การจราจร	สำนักปลัด		
รวม 1 รายการ		249,000	0	0	249,000	0	↔			" ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน "																	
							←-----→			" ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง "																	

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน/ระยะเวลาดำเนินการจริง												ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม					หน่วยงาน รับผิดชอบ
			โอนเพิ่ม(+) (บาท)	โอนลด(-) (บาท)			พ.ศ.2566			พ.ศ.2567									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
							ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์																								
1	คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	32,000	0	0	320,000	0	←		←→									✓					มีครุภัณฑ์ เพียงพอสำหรับ การใช้งาน	สำนักปลัด
รวม 1 รายการ			32,000	0	0	320,000	0	↔			" ระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน "													
รวมครุภัณฑ์กันเงินฯ จำนวน 18 โครงการ			1,047,190	0	0	1,015,490	31700	←-----→			" ระยะเวลาที่ดำเนินการจริง "													