

เทศบาลตำบลวังขนายมีการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕๐ และรายงานในระบบ E-PlanNacc

เทศบาลตำบลวังขนาย
อำเภอ ท่าม่วง จังหวัด กาญจนบุรี

กรุณาเลือกปีงบประมาณ
2564

คู่มือการใช้งานระบบ e-PlanNACC

คะแนน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 = 80.82

สถานะการดำเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รอบการดำเนินการ 6 เดือน คิดเป็นการรายงานผลร้อยละ 100
ผลการนำแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติร้อยละ 91.49 จากโครงการตั้งต้น 47 โครงการ

โครงการที่สร้าง 51

รายงานผลแล้ว 51

รอการรายงาน 0

รอบ 6 เดือน

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน

ชื่อโครงการ	มิติ	โครงการ		งบประมาณ		ร้อยละดำเนินการ		
		ตามแผน	ดำเนินการแล้ว	ตามแผน	ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	ใช้จริง	โครงการ	งบประมาณ
เทศบาลตำบลวังขนาย	1	10	5	110,000.00	280,000.00	0.00	50.00	0.00
	2	18	17	50,000.00	100,000.00	31,340.00	94.44	62.68
	3	11	7	0.00	0.00	0.00	63.64	100.00
	4	12	11	0.00	0.00	0.00	91.67	100.00
รวม		51	40	160,000.00	380,000.00	31,340.00	78.43	19.59

-ต่อ-

localOfficePdfResult

1 / 2 100%

localOfficePdfResult

โครงการ/งบประมาณ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น)

มิตที่ 1		มิตที่ 2		มิตที่ 3		มิตที่ 4		รวม 4 มิต	
โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
10	110,000.00	18	50,000.00	11	0.00	12	0.00	51	160,000.00

โครงการ/งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/แผนการดำเนินงาน)

มิตที่ 1		มิตที่ 2		มิตที่ 3		มิตที่ 4		รวม 4 มิต	
โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
10	280,000.00	18	100,000.00	11	0.00	12	0.00	51	380,000.00

การเบิกจ่ายงบประมาณ

มิต	ตามแผนท้องถิ่น	ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	การเบิกจ่าย
มิตที่ 1	110,000.00	280,000.00	0.00
มิตที่ 2	50,000.00	100,000.00	31,340.00
มิตที่ 3	0.00	0.00	0.00
มิตที่ 4	0.00	0.00	0.00

เปิดใช้งาน Windows
ในอีก 30 วินาที

localOfficePdfResult

2 / 2 100%

localOfficePdfResult

มิต	ตามแผนท้องถิ่น	ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	การเบิกจ่าย
รวม 4 มิต	160,000.00	380,000.00	31,340.00

"สถานะโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ"

โครงการ ที่ตั้ง	โครงการ ทั้งหมด	บรรจุในข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ/ แผนดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	ผลการดำเนินงาน ไปปฏิบัติ ติดตาม โครงการตั้ง	ระดับการนำ แผนไปปฏิบัติ
47	51	4	6	40	5	91.49	มาก

** ข้อมูล ณ วันที่ 12 เมษายน 2565

๙๑.๔๙

เปิดใช้งาน Windows
ในอีก 30 วินาที